

Übersicht über die Einschränkungen/Gesamtsperren am GKB-Netz

Anhang 11 zu den AGB und SNNB 2023 zum Infrastrukturnutzungsvertrag

Stand: 22.03.2023

Übersicht über geplante Gesamtsperren auf den Strecken der GKB (gemäß Punkt 4.5.1 der SNNB)

Strecke	Abschnitt	Tätigkeit	Lage [km]	Beginn	Zeit	Ende	Zeit	Tage	SEV	Ergänzung
2023										
L-W	Deutschlandsberg - St. Martin i.S.-Bergla; H-Lst. Bad Schwanberg	Neubau ESTW Bgl-Wew	Gleis 2a und 2b			So, 10. September 2023	20:00	-	-	Sperre Gleis 2a und 2b
L-W	Bf Wies-Eibiwald Sperre Gleis 801, 802, 2a und 5b	Neubau ESTW Bgl-Wew	Gleis 801, 802, 2a und 5b			So, 10. September 2023	20:00	-	-	Sperre Gleis 801, 802, 2a und 5b
L-W	Bf Groß St. Florian	Baulager	Gleis 4b, Gleis 3a			So, 10. September 2023	20:00	-	-	Sperre Gleis 3a, 4b
L-W	Bf Preding-Wieselsdorf	Tausch halbe ZV Weiche 254	Weiche 254	Do, 30. März 2023	23:00	Fr, 31. März 2023	04:30	Nacht- sperre	-	Sperre Pwd - Wtt
L-W	Wettmannstätten - Wies-Eibiswald	Stellen Fahrleitungsmaste; Montagearbeiten	18,370 - 50,993	Di, 11. April 2023	Mo-Fr (Feiertag) jeweils von 20:30 Uhr	Sa, 13. Mai 2023	Di-Fr jeweils bis 03:50 Uhr; Sa bis 04:45 Uhr (Wew)	24	Wtt-Wew	Mo-Fr (Feiertag) Streckensperre Wtt-Wew nach Ankunft SB 7386 in Wtt; SB 7385 ab Wtt als SEV; Kein GV in Sperre möglich
L-W	Deutschlandsberg - Wies-Eibiswald	Einbau Weiche 1 H-Lst Swg; Einbau Weiche 401 und 402 Bf Wew	Weiche 1 Swg; Weiche 401+402 Wew	Fr, 21. April 2023	20:30 Uhr	Mo, 24. April 2023	03:00	2	Dlb-Wew	
L-W	Preding-Wieselsdorf - Wies-Eibiswald	Stellen Fahrleitungsmaste; Montagearbeiten	15,375 - 50,993	Mo, 15. Mai 2023	Mo-Fr (Feiertag) jeweils von 20:35 Uhr	Sa, 08. Juli 2023	Di-Fr jeweils bis 03:50 Uhr (Wew); Sa bis 04:45 Uhr (Wew)	40	Pwd-Wew	Mo-Fr (Feiertag) Streckensperre Pwd-Wew nach Ankunft SB 8520 in Pwd; SB 7385 ab Wtt als SEV; Kein GV in Sperre möglich
G-K	Lieboch -Söding-Mooskirchen	Ausbau Hilfsbrücke Liebochbachbrücke	16,718 - 16,729	Do, 27. April 2023	23:40 Uhr	Di, 02. Mai 2023	03:00	4	Lbo-Smk	
G-K	Bf Voitsberg	Einbau Hilfsbrücke Verlängerung Personentunnel	Gleis 1	Juni 2023		Juni 2023			-	Wochenende Gleis 1/Bahnsteig 2 gesperrt

Übersicht über die Einschränkungen/Gesamtsperren am GKB-Netz

Anhang 11 zu den AGB und SNNB 2023 zum Infrastrukturnutzungsvertrag

Stand: 22.03.2023

Übersicht über geplante Gesamtsperren auf den Strecken der GKB (gemäß Punkt 4.5.1 der SNNB)

Strecke	Abschnitt	Tätigkeit	Lage [km]	Beginn	Zeit	Ende	Zeit	Tage	SEV	Ergänzung
2023										
L-W	Bf Wettmannstätten - Bf Wies-Eibiswald	Neubau ESTW Bgl und ESTW Wew; Elektrifizierung Wtt-Wew; Kunstbauten: Höllriegelbrücke, Unterführung Radweg Frt, Personentunnel Frt, Unterführung Jagernigg; Aufweitung Augweg bei EK km 49,605, Unterführung Sulmstraße; Oberbau Bf Bgl: Unterbausanierung Hst. Hollenegg;	18,370 - 50,993	Sa, 08. Juli 2023	00:00 Uhr	Mo, 21. August 2023	00:00 Uhr	44	Wtt-Wew	
L-W	Bf Frauental-Bad Gams	Errichtung Personentunnel	Gleis 3	Mo, 21. August 2023	00:00 Uhr	Do, 26. Oktober 2023	00:00 Uhr	-	-	Gleis 3 gesperrt
L-W	Bf Deutschlandsberg - Bf Wies-Eibiswald	Elektrifizierung Wtt-Wew; Frt, Personentunnel Frt, Unterführung Jagernigg; Aufweitung Augweg bei EK km 49,605, Unterführung Sulmstraße; Oberbau Bf Bgl: Unterbausanierung Hst. Hollenegg;	31,040-50,993	Mo, 21. August 2023	00:00 Uhr	So, 10. September 2023	20:00 Uhr	21	Dlb-Wew	
L-W	Bf Deutschlandsberg	Elektrifizierung	Gleis 5b	Mo, 21. August 2023	00:00 Uhr	So, 10. September 2023	20:00 Uhr	21	-	Gleis 5 gesperrt
L-W	Bf Frauental-Bad Gams	Einbau Weiche 102, Umbau EK km 27,007 für Zweigleisigkeit	Gleis 3	Do, 26. Oktober 2023	00:00 Uhr	Mi, 01. November 2023	24:00 Uhr	-	-	Gleis 3/Bahnsteig 2 gesperrt
L-W	Bf Premstätten-Tobelbad	Gleisneulage Gleis 1	Gleis 1	Herbst 2023		Herbst 2023				Wochenendsperre