

Übersicht über die Einschränkungen/Gesamtsperren am GKB-Netz

Anhang 11 zu den AGB und SNNB 2022 zum Infrastrukturnutzungsvertrag

Stand: 15.11.2022

Übersicht über geplante Gesamtsperren auf den Strecken der GKB (gemäß Punkt 4.5.1 der SNNB)

Strecke	Abschnitt	Tätigkeit	Lage [km]	Beginn	Zeit	Ende	Zeit	Tage	Ergänzung
2022									
L-W	Frauental-Bad Gams - Deutschlandsberg	Stellen Fahrleitungsmaste	28,589 - 29,599	Mo, 14. November 2022	Mo-Fr jeweils von 08:20 Uhr	Fr, 25. November 2022	Mo-Fr jeweils bis 13:00 Uhr	10	
L-W	Bf Frauental-Bad Gams Gleis 1	Stellen Fahrleitungsmaste	Gleis 1	Fr, 02. Dezember 2022	00:00 Uhr	Mi, 07. Dezember 2022	24:00 Uhr	6	Sperre Bahnsteig1/Gleis 1
L-W	Bf Frauental-Bad Gams Gleis 2b	Stellen Fahrleitungsmaste	Gleis 2b	Mo, 05. Dezember 2022	00:00 Uhr	Fr, 09. Dezember 2022	18:00 Uhr	6	Sperre Gleis 2b
L-W	Deutschlandsberg - St. Martin i.S.-Bergla; H-Lst. Bad Schwanberg	Sperre Ladegleis H-Lst. Bad Schwanberg	Gleis 2a und 2b	Mo, 12. September 2022	00:00 Uhr	Sommer 2023 (Inbetriebnahme ESTW Bgl - Wew)		-	Sperre Gleis 2a und 2b
L-W	Bf Wies-Eibiwald Sperre Gleis 801, 802 und 2a	Neubau ESTW Wew	Gleis 801, 802 und 2a	Mo, 12. September 2022	00:00 Uhr	Sommer 2023 (Inbetriebnahme ESTW Bgl - Wew)		-	Sperre Gleis 801, 802 und 2a
L-W	Bf Wies-Eibiwald; Gleis 5b	Teilsperre Gleis 5b Bf Wies-Eibiswald	Gleis 5b	Mo, 12. September 2022	00:00 Uhr	Sommer 2023 (Inbetriebnahme ESTW Bgl - Wew)		-	80 m Nutzlänge für Be- und Entladungen
L-W	Wettmannstätten - Wies-Eibiwald	Stellen Fahrleitungsmaste	18,370 - 50,100			Do, 31. August 2023		50	50 Nachtschichten zu mind. 8 Stunden

Übersicht über die Einschränkungen/Gesamtsperren am GKB-Netz

Anhang 11 zu den AGB und SNNB 2022 zum Infrastrukturnutzungsvertrag

Stand: 15.11.2022

Übersicht über geplante Gesamtsperren auf den Strecken der GKB (gemäß Punkt 4.5.1 der SNNB)

Strecke	Abschnitt	Tätigkeit	Lage [km]	Beginn	Zeit	Ende	Zeit	Tage	Ergänzung
2023									
L-W	Bf Groß St. Florian	Stellen Fahrleitungsmaste	Gleis 4; Gleis 1 oder Gleis 2	Mo, 13. Februar 2023		Sa, 25. Februar 2023		12	Gleis 4 dauerhaft; Gleis 1 und Gleis 2 wechselweise Mo-Sa tagsüber
L-W	Groß St. Florian - Frauental-Bad Gams	Stellen Fahrleitungsmaste	23,603 - 26,610	Mo, 27. Februar 2023	Mo-Fr jeweils von 22:10 Uhr	Sa, 04. März 2023	Di-Fr jeweils bis 04:20 Uhr; Sa bis 05:10 Uhr	6	
L-W	Wettmannstätten - Groß St. Florian	Stellen Fahrleitungsmaste	18,370 - 21,620	Mo, 06. März 2023	Mo-Fr jeweils von 22:05 Uhr	Sa, 18. März 2023	Di-Fr jeweils bis 04:25 Uhr; Sa bis 05:15 Uhr	12	
L-W	Bf Frauental-Bad Gams	Spundung Gleis 1	Gleis 1, km 27,376	Di, 16. Mai 2023	07:00 Uhr	Do, 18. Mai 2023	00:00 Uhr	2	Züge befahren Gleis 3/Bahnsteig 2
L-W	Groß St. Florian - Deutschlandsberg	Einbau Hilfsbrücken Radwegunterführung & Personentunnel Bf Frt	km 26,914 und km 27,376	Do, 18. Mai 2023	00:00 Uhr	Mo, 22. Mai 2023	03:00 Uhr	4	
L-W	Bf Frauental-Bad Gams	Errichtung Radwegunterführung & Personentunnel Bf Frt	Gleis 3	Mo, 22. Mai 2023	00:00 Uhr	So, 10. September 2023	24:00 Uhr	112	Gleis 3/Bahnsteig 2 gesperrt
G-K	Lieboch -Söding-Mooskirchen	Ausbau Hilfsbrücke Liebochbachbrücke	16,718 - 16,729	Do, 08. Juni 2023	00:00 Uhr	Mo, 12. Juni 2023	03:00	4	
G-K	Bf Voitsberg	Einbau Hilfsbrücke Verlängerung Personentunnel	Gleis 1	Juni 2023		Juni 2023			Wochenende Gleis 1/Bahnsteig 2 gesperrt
L-W	Wettmannstätten - Wies-Eibiswald	Neubau ESTW Bgl und ESTW Wew; Elektrifizierung Wtt-Wew; Kunstabauten: Unterführung Zeierlingerstraße, Unterführung Radweg Frt, Personentunnel Frt, Unterführung Jagernigg; Unterführung Sulmstraße; Oberbau Bf Bgl: Unterbausanierung Hst. Holleneegg; Weichentausch Bf Wew und HLst. Swg	18,370 - 50,993	Sa, 08. Juli 2023	00:00 Uhr	So, 10. September 2023	24:00 Uhr	65	
L-W	Bf Frauental-Bad Gams	Einbau Weiche 102, Umbau EK km 27,007 für Zweigleisigkeit	Gleis 3	Do, 26. Oktober 2023	00:00 Uhr	Mi, 01. November 2023	24:00 Uhr		Gleis 3/Bahnsteig 2 gesperrt