

# Übersicht über die Einschränkungen/Gesamtsperren am GKB-Netz

Anhang 11 zu den AGB und SNNB 2023 zum Infrastrukturnutzungsvertrag

Stand: 04.09.2023

Übersicht über geplante Gesamtsperren auf den Strecken der GKB (gemäß Punkt 4.5.1 der SNNB)

Strecke	Abschnitt	Tätigkeit	Lage [km]	Beginn	Zeit	Ende	Zeit	Tage	SEV	Ergänzung
2023										
L-W	Bf Groß St. Florian	Baulager	Gleis 4b, Gleis 3a			So, 10. September 2023	20:00	-	-	Sperre Gleis 3a, 4b
G-K	Bf Voitsberg	Einbau Hilfsbrücke Verlängerung Personentunnel	Gleis 3, Gleis 5	Mo, 10. Juli 2023	-	Ende 2023	-	-	-	Gleis 3 150 m bzw. 145 m Nutzlänge; Gleis 5a 120 m Nutzlänge
L-W	Bf Deutschlandsberg - Bf Wies-Eibiswald	Elektrifizierung Wtt-Wew; Frt, Personentunnel Frt, Unterführung Jagernigg; Aufweitung Augweg bei EK km 49,605, Unterführung Sulmstraße; Oberbau Bf Bgl: Unterbausanierung Hst. Holleneegg;	31,040-50,993	Mo, 21. August 2023	00:00 Uhr	So, 10. September 2023	01:00 Uhr	21	Dlb-Wew	
L-W	Bf Frauental-Bad Gams	Errichtung Personentunnel	Gleis 3	Mo, 21. August 2023	00:00 Uhr	Mo, 23. Oktober 2023	03:00 Uhr	-	-	Gleis 3 gesperrt
L-W	Bf Deutschlandsberg	Elektrifizierung	Gleis 5b	Mo, 21. August 2023	00:00 Uhr	So, 10. September 2023	20:00 Uhr	21	-	Gleis 5 gesperrt
G-K	Bf Voitsberg - Bf Köflach	Korrosionsschutzarbeiten	km 34,660	Sa, 16. September 2023	20:15 Uhr	So, 17. September 2023	06:45 Uhr	-	Vob-Kfl	
G-K	Bf Voitsberg - Bf Köflach	Korrosionsschutzarbeiten	km 34,604	Sa, 23. September 2023	20:15 Uhr	So, 24. September 2023	06:45 Uhr	-	Vob-Kfl	
G-K	Graz Köflacherbf	Bauarbeiten siehe Gkf	Gkf	Mo, 11. September 2023	07:00 Uhr	Ende 2023	-	-	-	<b>Stark eingeschränkte Abstellkapazitäten Gkf - bei Zulauf/Abstellungen zu beachten</b>
G-K	Graz Köflacherbf	Elektrifizierung Gkf	Gkf	Mo, 11. September 2023	07:00 Uhr	Ende 2023	-	-	-	
G-K	Graz Köflacherbf	Verschiebung Weiche 757, Signalfundament	Weiche 757	Fr, 20. Oktober 2023	21:00 Uhr	Mo, 23. Oktober 2023	03:30 Uhr	2	-	
L-W	Bf Frauental-Bad Gams	Errichtung Personentunnel, Ausbau Hilfsbrücke	Gleis 3	Sa, 21. Oktober 2023	01:00 Uhr	Mo, 23. Oktober 2023	03:00 Uhr	2	Dlb-Gfl	Wochenendsperre

# Übersicht über die Einschränkungen/Gesamtsperren am GKB-Netz

Anhang 11 zu den AGB und SNNB 2023 zum Infrastrukturnutzungsvertrag

Stand: 04.09.2023

Übersicht über geplante Gesamtsperren auf den Strecken der GKB (gemäß Punkt 4.5.1 der SNNB)

Strecke	Abschnitt	Tätigkeit	Lage [km]	Beginn	Zeit	Ende	Zeit	Tage	SEV	Ergänzung
G-K	Graz Köflacherbf	Schraublochsanie rung Weiche 775	Weiche 775	Sa, 28. Oktober 2023 So, 29. Oktober 2023	19:10 Uhr 19:10 Uhr	So, 29. Oktober 2023 Mo, 30. Oktober 2023	07:45 Uhr 03:30 Uhr	2 Nachtschichten	G-Sgg	
G-K	Graz Köflacherbf	Anpassung Gleis 739/741 Abtrag Gleisbrückenwaage	Gleis 739, 741	Mo, 23. Oktober 2023	07:00 Uhr	Fr, 03. November 2023	17:30 Uhr	12	-	ab 23.10.2023 - Entfall Gleisbrückenwaage
G-K	Graz Köflacherbf	Weichenneulage Weiche 753, 754, 755	Weiche 753, 754, 755	Fr, 03. November 2023	21:00 Uhr	Mo, 06. November 2023	03:30 Uhr	-	-	Wochenendsperr e
G-K	Bf Premstätten-Tobelbad	Gleisneulage Gleis 1, Abtrag Gleis 2b	Gleis 1, Gleis 2	Mo, 06. November 2023	07:00 Uhr	Mi, 15. November 2023	17:30 Uhr	10	teilweise Sgg - Lbo	Sperre Gleis 1/Bahnsteig 1, nur Bahnsteig 2 vorhanden; Sperre Gleis 2
L-W	Bf Preding-Wieselsdorf	Tausch Schwellensätze Weiche 201, 202 und 253	Weiche 201, 202 und 253	Mo, 06. November 2023	20:55 Uhr	Sa, 11. November 2023	04:30 Uhr	5 Nachtschichten	Lnn-Wtt	SEV täglich von 20:55 Uhr bis 04:30 Uhr
L-W	Bf Lieboch - Bf Lannach	Erneuerung Stahrohrdurchlass km 2,274	km 2,274	Fr, 17. November 2023	23:45 Uhr	Mo, 20. November 2023	03:00 Uhr	2	Lbo-Lnn	Wochenendsperr e
G-K	Bf Voitsberg	Ausbau Hilfsbrücke Verlängerung Personentunnel	Gleis 1, Gleis 3, Gleis 5	Fr, 24. November 2023	20:30 Uhr	Mo, 27. November 2023	04:00 Uhr	-	-	Züge auf Gleis 2/Bahnsteig 1 Bf Vob
G-K	H-Lst Bärnbach	Weichenneulage Weiche 5		Sa, 25. November 2023	00:00 Uhr	Mo, 27. November 2023	04:00 Uhr	2	Vob-Kfl	Wochenendsperr e